



PROYECTO **SISTEMA GESTION** **PEPSICO**

Gonzalo Saavedra; Matias Nuñez; Rodrigo Riquelme
CAPSTONE 001D

INTRODUCCION


- En la siguiente presentación buscamos informar sobre nuestros Resultados del proyecto mostrando:
 - cronograma
 - avance esperado vs real
 - evidencias
 - issues, facilitadores y ajustes
 - presentación sistema funcional
 - próximos pasos



CRONOGRAMA

Semana actual: 15

- semanas restantes 2 aprox.
- proceso actual: sprints finalizados, terminando tareas finales.




RENDIMIENTO PROYECTO GENERAL


- Fase Planificación :
 - 108 hh planif.
 - 55 hh reales.
- Sprint 1 (33 SP) :
 - 36 hh planif.
 - 52 hh reales.
- Sprint 2 (64 SP):
 - 65 hh planif.
 - 78 hh reales.
- Sprint 3 (28 SP):
 - 39 hh planif.
 - 49 hh reales.
- Sprint 4 (26 SP):
 - 25 hh planif.
 - 34 hh reales.

HH Total Estimadas : 273




HH Total Real : 268



EVIDENCIAS PROYECTO



EVIDENCIAS PROYECTO





ISSUES, FACILITADORES Y AJUSTES

- **Issues:**


- Atrasos.
- Problemas de conexión de db.
- Errores menores de sistema.

- **Facilitadores :**

- Sistemas web de apoyo para planificar (jira, miro, canvas)
- Correcciones del docente.
- Canal de YouTube acerca de la metodología.
- chatgpt para corregir código y apoyo con conexión base de datos.

- **Ajustes:**

- ajustes a tiempo de actividades.
- aumento de horas de trabajo



PROXIMOS PASOS

- Finalizar ultimas tareas .
- Realizar mejoras o cambios según retroalimentación.
- Preparación para presentación con cliente y comisión de capstone.

1

- Objetivo Tareas finales :
terminar de verificar
funcionalidad y pruebas varias.

2

- Fecha de “termino” : 19 nov.

3

- Duración : 6 Días (2 Restantes).

MUCHAS GRACIAS

DuocUC

